



Verruiming Westerschelde

Projectgroep flexibel storten

Genodigden:

		Aanwezig	Verontschuldigd	Vervanger
Trekker AMT	Kirsten Beirinckx	x		
Trekker RWS	Gert-Jan Liek	x		
RWS	Marco Schrijver	x		
	Dick de Jong	x		
	Herman Mulder	x		
AMT	Yi-Bin Shan	x		
	Ann Govaerts		x	-
	Jonas Marlein	x		
	Rudi Van den Broeck		x	-
Deltares	John De Ronde	x		
NIOO	Daphne van der Wal	x		
WL	Yves Plancke	x		
INBO	Alexander Van Braeckel	x		
Vlaamse hydrografie	Dries Vertommen	x		
IMDC	Renaat De Sutter	x		
	Marc Sas	x		

Vergadering op 13 december 2011 om 9.30 u
(Bergen op Zoom)

Overwegingen

De verdieping is afgerond. Er werd in totaal ongeveer 7,7 miljoen m³ verdiepingsspecie gebaggerd. Vanaf half maart 2011 is er enkel nog maar onderhoudsbaggerwerk.

Midden oktober 2011 werd de nieuwe gerichte campagne ter hoogte van de Plaat van Walsoorden gestart, op 28/11/2011 de campagne beëindigd. Er werd ongeveer 800.000 m³ in situ gestort tot op een hoogte van -2m LAT. Tijdens de periode van het storten is een deel van de specie geërodeerd. Vanaf december wordt er een tijdlang niet meer



gestort bij de Plaat van Walsoorden. De ontwikkelingen worden opgevolgd, waarbij de peilfrequentie conform het Uitvoeringsplan MONEOS-T 2008-2018 is verhoogd.

De overige baggerspecie zal verspreid worden over de hoofdgeulen en nevengeulen volgens de in het begin van het jaar vastgestelde verdeling en zoveel mogelijk gelijkmatig verspreid worden over de verschillende stortvakken.

Specifiek voor de Rug van Baarland zal tegen het volgende Overleg flexibel storten bekeken worden of we het komende vergunningsjaar in deze zone storten, of we het storten in deze zone een tijdlang pauzeren.

De monitoringsresultaten in het rapport "Monitoringprogramma flexibel storten - Tweemaandelijks rapportage juli - augustus 2011" en de recente peilingen tonen ontwikkelingen en trends zoals die in voorgaande maanden te zien waren. Deze geven dus geen reden de stortstrategie bij te sturen.

Ter hoogte van Hooge Platen West is de toename van de hoeveelheid specie binnen de rekenpolygoon voor het criterium stabiliteit specie nog waarneembaar. Er werd slechts een beperkte hoeveelheid havenspecie vanuit Breskens gestort. Verder lijkt het fijn slib dat er werd gestort van de drempel van Borssele, dus nog enige tijd te blijven liggen.

Besluit

Voortzetting van de verspreiding van de onderhoudsspecie over de verschillende hoofd- en nevengeulstortgebieden volgens de verdeling zoals die in het begin van het jaar door het overleg is vastgesteld.

Aan de Rug van Baarland blijven we storten met kleine schepen.

Vanaf 15 oktober 2011 zal gedurende een aantal weken circa 700.000 m³ gespreid worden aan de plaatrand van Walsoorden.

De totale hoeveelheid reeds gestorte specie is voorlopig zoals voorzien.

De opgestelde beperkingen (v.b. stortzone dicht bij Saeftinge) worden nog steeds gerespecteerd.